

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ผด.๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (ผด.๒)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ซอย บ้านนาง วันเพ็ญ ปานมา	๔๕	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	๔๕	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	-
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนาย วิชัย ยืนยง	๔๕	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	๔๕	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	-
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยข้างอุ้งช้างอำ	๔๕	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	๔๕	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	-
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ซอย ๘	๔๕	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	๔๕	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	-
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เลียบคลองชล ประทาน ๒R	๔๕	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	๔๕	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	-
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ท้ายซอย ๒	๔๕	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	๔๕	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	-
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ท้ายซอย ๔	๔๕	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	๔๕	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	-

หมายเหตุ ไม่มีครุภัณฑ์เกิน ๑๐๐,๐๐.- บาท และสิ่งก่อสร้างเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ผด.๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ซอย ๗	๔๕	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	๔๕	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	-
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ซอย ๕	๔๕	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	๔๕	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	-
๑๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ถนนเลียบบคลองชลประทาน ๑R-๒L ฝั่งขวา	๔๕	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	๔๕	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	-
๑๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over ray หมู่ที่ ๒ เส้นทางหลักในหมู่บ้าน	๔๕	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	๔๕	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	-
๑๒	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over ray หมู่ที่ ๘ ซอย ๓	๔๕	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	๔๕	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	-
๑๓	ฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ ซอย ๖	๔๕	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	๔๕	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	-
๑๔	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over ray หมู่ที่ ๔ ซอย ๔	๔๕	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	๔๕	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	-

หมายเหตุ ไม่มีครุภัณฑ์เกิน ๑๐๐,๐๐.- บาท และสิ่งก่อสร้างเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบ ผด.๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดทา (ผด.๒)	วิธีการจัดทา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑๕	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ซอย ๑๘	๔๕	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	๔๕	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	-
๑๖	ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ ๒,๓,๕ และหมู่ที่ ๖	๔๕	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	๔๕	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	-
๑๗	ติดตั้งกล่องโทรศัพท์นวงจรปิด หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗	๓๐	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	๓๐	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	-
๑๘	ระบบท่อส่งน้ำบรรเทาสาธารณภัย บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง	๓๐	เฉพาะเจาะจง	-	-	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	๓๐	มี.ค.๖๒-ก.ย.๖๒	-

หมายเหตุ ไม่มีครุภัณฑ์เกิน ๑๐๐,๐๐.- บาท และสิ่งก่อสร้างเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

แบบ ผด.๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๔	โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียง สำหรับห้อง ประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	๕๖	สอบราคา	๓๑ ก.ค ๒๕๕๖	๑๙ ส.ค ๒๕๕๖	๒๗ ส.ค ๒๕๕๖	๓๐ วัน	๙ ก.ย ๒๕๕๖	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

แบบ ผด.๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
--------------	---------------------	-----------------------------	--------------	----------------------------	-----------------------	------------------	----------------------------	-----------------------------	----------

๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน เขต หมู่ที่ ๒,๓ และ ๔ ตำบลทุ่งสมอจำนวน ๑๙ สายทาง ระยะทางรวม ๑๒,๘๗๔ เมตร ราย ละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนดราคากลาง ๑,๒๘๐.๐๐๐.-บาท	๕๗	สอบราคา	#####	#####	๗ วัน	๓๐ วัน	๖ มีนาคม ๒๕๕๗
๒	โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำและคลองส่งน้ำ สายตรอกพุทธ-ห้วยลูกปลา หมู่ที่ ๑ ตำบล ทุ่งสมอ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนดราคากลาง ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท	๕๗	สอบราคา	#####	#####	๗ วัน	๙๐ วัน	#####
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด .๘ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร พร้อมบ่อพักฝาคอน กรีตสายบ้านนายวินัย-บ้านนางกิมไล้ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กำหนดราคากลาง ๑๙๘,๐๐๐.- บาท	๕๗	สอบราคา	#####	#####	๗ วัน	๓๐ วัน	๓ กันยายน ๒๕๕๗

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ ผด.๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑	ซื้อรถยนต์บรรทุกทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายและ ต้นขยะออกด้วยระบบไฮดรอลิคเป็นเครื่อง ยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า กำหนดราคากลาง ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๕๘	สอบราคา	๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗	#####	๗ วัน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗	#####	-

	ราคาเสนอ ๑,๙๙๕,๐๐๐.- บาท								
๒	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๐+๒๖๐ กม. บ้านหนองตาหมื่น หมู่ที่ ๑ ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ราคากลาง ๖๐๐,๐๐๐.- บาท	๕๘	สอบราคา	๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗	##### #####	๗ วัน	๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗	#####	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหอม - นายแขง หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด ๑๐ นิ้ว บ่อพักฝาดระแกรงเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตรม. ไหล่ทาง ๐.๐๐-๐.๕๐เมตร ตามสภาพพื้นที่ ราคากลาง ๒๑๕,๐๐๐.- บาท	๕๘	สอบราคา	๓ ธันวาคม ๒๕๕๗	##### #####	๗ วัน	๒๖ มกราคม ๒๕๕๘	#####	-

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ ผด.๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสำเนียง พรหมมา หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด ๑๐ นิ้ว บ่อพักฝาดระแกรงเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตรม. ไหล่ทาง ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ตามสภาพพื้นที่ ราคากลาง ๑๖๓,๗๐๐.- บาท	๕๘	สอบราคา	๓ ธันวาคม ๒๕๕๗	##### #####	๗ วัน	๑๙ มกราคม ๒๕๕๘	#####	-

๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายบันเทิง แผนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓ ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพักฝาดระแวง เหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตรม. ไหล่ทาง ๐.๐๐- ๐.๕๐ เมตร ตามสภาพพื้นที่ ราคากลาง ๓๙๑,๐๐๐.- บาท	๕๘	สอบราคา	๔ ธันวาคม ๒๕๕๗	##### #####	๗ วัน	#####	#####	-
---	---	----	---------	----------------	----------------	-------	-------	-------	---

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ ผด.๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ราคากลาง ๑๒๒,๐๐๐.- บาท	๕๘	สอบราคา	๑๔ ก.ค. ๕๘	๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘	๗ วัน	๘ กันยายน ๒๕๕๘	๑๗ กันยายน ๒๕๕๘	-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบ ผด.๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ ม. พร้อมบ่อพักและฝาทะแกรงเหล็ก ระยะยาว ๓๙๔ ม. สายบ้านนางกำพรา มาลาพงษ์ถึง บ้านนายสง่า มณีนิล หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	๕๙	สอบราคา	๓ มิถุนายน ๒๕๕๙	##### #####	๗ วัน	๔ สิงหาคม ๒๕๕๙	#####	จ่ายขาดเงิน สะสม



แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบ ผด.๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผน จัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบ ผด.๕

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

















৫

৬

|

|





